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001 B Recalage du calendrier général 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 26/01/2017

002 B Régularisation modifications sans incidence financière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 02/03/2017

003 B
Régularisation modifications avec incidence financière individuelle 

de moins de 10 000 €HT
36 131,06 € 48,00 € 234,00 € 326,00 € 151,00 € 18/09/2019 Vers. dir. 23/03/2017

004 C
Demande 68 

Aménagement salle enseignement UMPA Niv 4 LR7 Bur 7 & 8
9 107,93 € 117,07 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € S/O Vers. dir. 27/07/2017

005 D Recalage du calendrier Tranche 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 27/07/2017

006 A
Demande 72 

Dépose groupe électrogène
53 040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 23/03/2017

007 B
Demandes 127 à 131 

Micro-implantation LR7 : +1postex15bur ; -1postex2bur
19 997,83 € 274,63 € 0,00 € 0,00 € 87,00 € S/O Vers. dir. 27/07/2017

008 B
Demande 48 

Cloison vitrée LR7
18 537,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81,00 € S/O Vers. dir. 27/07/2017

009 A Suppression table élévatrice salle SING 0,00 € -169,05 € 0,00 € -280,00 € 0,00 € 01/01/2018 S/O 27/07/2017

Demande 04 

Laboratoire Huard - Sans climatisation
234 814,80 € 2 636,39 € 0,00 € 1 296,00 € 1 016,00 € 01/07/2018

Demande 04bis 

Laboratoire Huard - Climatisation
63 749,17 € 2 144,10 € 0,00 € 1 452,00 € 276,00 € 01/04/2018

Demande 04ter 

Laboratoire Huard - Complément
9 042,00 € 219,70 € 0,00 € 420,00 € 40,00 € 01/01/2019

011 C
Demande 73 

Sorbonnes et compensation salles LE818 - LE719 - LE723
54 758,98 € 604,45 € 255,51 € 702,00 € 237,00 € 01/10/2017 Vers. dir. 01/12/2017

Demande 74 

Sorbonnes et compensation salles LEA46 - LEA54
555 809,89 € 5 520,82 € 1 948,43 € 7 628,44 € 2 403,00 € 01/10/2017

Demande 74bis 

Sorbonnes LE - Réseaux gaz
1 782,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

013 F
Demande 71bis 

Installation d'une plateforme élévatrice LR5
63 990,05 € 742,16 € 0,00 € 560,00 € 277,00 € 01/04/2018 Vers. dir. 01/12/2017

Demande 8QUA 

Portes automatiques accès GN depuis LR1 et LR2
20 423,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89,00 € S/O

Demande 160 

Verrous portes DAS
10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44,00 € S/O

015 F Recalage planning - Tranche 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 20/02/2018

016 B
Demande 155 

Stores GN
34 152,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Cpt modif 23/11/2017

017 B
Demande 164 

Postes de travail local 4.022 N1H LR7
4 063,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € S/O Vers. dir. 25/11/2017

018 C
Demandes 132 à 136 

Micro-implantation LR23
11 235,64 € 20,45 € 0,00 € 10,00 € 49,00 € 01/04/2018 Vers. dir. 30/11/2017

019 B
Demande 167 

Mobilier M7
290 239,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 01/12/2017

020 C
Demande 3 

Conservation des 7 mezzanines LR1 
15 971,83 € 267,52 € 0,00 € 53,33 € 70,00 € 01/04/2018 Vers. dir. 01/12/2017

021 B
Demande 140 

Laboratoire Palgène
11 561,16 € 92,42 € 0,00 € 60,00 € 50,00 € 01/01/2018 Vers. dir. 01/12/2017

022 C

Demande 137 

Reprise CVC local L3 - LR5

1ere série de travaux - hors trappes

20 185,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88,00 € S/O Vers. dir. 01/12/2017

Demande 98 

Adaptation ANTS
191 889,81 € 1 942,32 € 0,00 € 1 365,00 € 830,00 € 01/07/2018

Demande 98bis 

Adaptation ANTS - VRV
21 018,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91,00 € S/O

Demande 98qua 

Désamiantage
66 260,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

024 C
Demande 157 

Installation nouveau PSM - Local 016 LR5
16 733,21 € 148,98 € 0,00 € 120,00 € 73,00 € 01/01/2018 Vers. dir. 01/12/2017

Demande 69 

Transfert des salles Laser / Spectro / Electro
75 140,74 € 944,47 € 0,00 € 570,00 € 325,00 € 01/07/2018

Demande 69ter 

Salle Laser
48 738,69 € 1 150,78 € 0,00 € 420,00 € 211,00 € 01/07/2018

026 B
Demande 91 

LR6 - Réorganisation des locaux centraux
8 556,82 € 0,00 € -753,19 € -924,00 € 0,00 € 01/07/2018 Vers. dir. 04/07/2018

027 A Restaurant Universitaire - Etude 148 950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 01/12/2017

028 B Petites demandes travaux IDEX 1 28 456,70 € 251,27 € 0,00 € 346,79 € 124,00 € 01/01/2018 Vers. dir. 01/12/2017

029 B Calage MaD SING et PCS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 21/12/2017

030 B Recalage planning - Tranches 3-4-5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 04/07/2018

031 A
Demande 93 

Réseaux FS LR6
41 964,06 € 174,59 € 0,00 € 180,00 € 182,00 € 01/07/2018 Vers. dir. 04/07/2018

032 B
Demande 176 

Tour d'escalier LR6
1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 04/07/2018

033 A
Demande 181 

Mise en peinture laboratoire N1 M6
8 980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,00 € S/O Vers. dir. 04/07/2018

034 B
Demande 163 

Soute de neutralisation LR6
34 764,64 € 163,44 € 0,00 € 0,00 € 151,00 € S/O Cpt modif 04/07/2018

035 C
Demandes 141 à 153, 160 à 162 

Micro-implantation LR6
135 168,62 € 192,27 € 1 581,55 € 1 370,00 € 585,00 € 01/07/2018 Vers. dir. 05/11/2018

Demande 157bis (complément FTM 24) 

Asservissement extracteur PSM - Local 016 LR5
814,78 € 16,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 171 

Contrôle d'accès bureau salle SING
534,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 174 

Climatisation LR1
3 078,75 € 137,70 € 0,00 € 60,00 € 14,00 € 18/09/2019

Demande 175bis 

Prééquipement portes
2 320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 178 

Ajout luminaire LR1
6 780,00 € 267,29 € 0,00 € 102,25 € 30,00 € 18/09/2019

Demande 182 

Ajout prises PC et RJ PHY M1 NO
7 191,06 € 57,16 € 0,00 € 0,00 € 32,00 € S/O

037 E

Demande 196 - Sous-station M6 bâti

Demande 200 - Raccordement chauffage sous-station M6

Demande 200bis - Remplacement pompe M6 

58 254,87 € 192,53 € 0,00 € -290,00 € 0,00 € 01/01/2019 Cpt modif 09/05/2019

038 B
Demandes 154 et 165 

Aménagement laboratoire Albarède LE807 LE731
36 635,98 € 1 137,52 € 0,00 € 1 124,00 € 159,00 € 01/07/2018 Vers. dir. 25/07/2018

039 B
Demande 177 

Stores Bureau 179 LR1
918,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Cpt modif 24/07/2018

Demande 159 

Laboratoire Padua Gomez
206 188,50 € 2 230,71 € 1 769,36 € 2 184,00 € 892,00 € 01/10/2018

Demande 159bis 

Laboratoire Padua Gomez - Ajout blocs PC
2 209,49 € 16,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 159ter 

Laboratoire Padua Gomez - Ajout tiges sorbonnes
4 948,06 € 0,00 € 43,33 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 139 

Aménagements cytométrie et génétique - SS LR5
97 676,41 € 949,68 € 43,47 € 574,00 € 423,00 € 01/10/2018

Demande 139bis 

Cytométrie LR5 - Ajout paillasses
29 313,34 € 171,98 € 225,50 € 310,00 € 0,00 € 01/10/2018

042 E Substitution EDN - M1 M5 MLE et cahier des évolutions 1 17 733,71 € 3 364,48 € 0,00 € 632,00 € 77,00 € 01/01/2019 Cpt modif 09/05/2019

043 A Petites demandes travaux IDEX 2 15 014,32 € 328,41 € 0,00 € 71,71 € 64,91 € 01/10/2018 Vers. dir. 26/07/2018

044 A

Demande 123 

Laboratoires et bureaux incubateur LR6

Facturation ES - Modification abandonnée

6 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 26/07/2018
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045 A
Demande 71ter 

Autoclave maison du courrier
53 492,56 € 398,09 € 0,00 € 380,00 € 232,00 € 01/01/2019 Vers. dir. 22/11/2018

046 A

Demande 190 

Coffret GE secours salle SING

Facturation ES - Modification abandonnée

2 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O Vers. dir. 22/11/2018

047 A
Demande 163bis 

Soute de neutralisation LR2-LR3-LR4
31 367,54 € 221,42 € 0,00 € 0,00 € 136,00 € S/O Cpt modif 15/05/2019

48-A

48-B

B

A

Petites demandes travaux IDEX 3

Liste tableau de suivi établi UDL-ENS-IDEX 
56 018,15 € 805,04 € 3,11 € 120,00 € 42,76 € 01/10/2018 Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

049 A
Demande 187 

Retour micro-implantation M2 Physique
41 355,91 € 505,00 € 18,95 € -332,00 € 179,00 € 01/01/2019 Vers. dir. 22/11/2018

Demande 188 

Retour micro-implantation M3 RDP
21 449,98 € 59,43 € 82,91 € -100,00 € 93,00 € 01/10/2018

Demande 188bis 

Retour micro-implantation M3 RDP - Ajout Meubles hauts
4 443,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

51-A

51-B

A

A

Demande 194 - Local imprimante 3D M1 021

Demande 194bis - Ajout AC
72 977,61 € 213,61 € 0,00 € 120,00 € 316,00 € 01/04/2019 Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

Demande 198 

Salle laser LBMC - Partiel Démol
1 710,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

Demande 198bis 

Salle laser LBMC
10 762,24 € 316,66 € 0,00 € 0,00 € 47,00 € S/O

Demande 198ter 

Salle laser LBMC - Compléments
1 339,23 € 12,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O

53-A

53-B

A

A

Demande 199 

Micro-implantation M4 RDC
59 821,62 € 61,50 € 310,16 € -372,00 € 259,00 € 01/04/2019 Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

Demande 201 

Prises RJ sup. laboratoire P3 
956,05 € 5,07 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € S/O

Demande 202 

Alarme SSI visuelle M5 SO 009
482,35 € 7,40 € 0,00 € 0,00 € 3,00 € S/O

Demande 209 

Création inverseur chambre de culture 
24 304,12 € 494,38 € 0,00 € 560,00 € 106,00 € 18/09/2019

Demande 211 

Alame SSI visuelle M5 SS
621,13 € 7,41 € 0,00 € 0,00 € 3,00 € S/O

Demande 212 

Ajout prises RJ M5 RDC NE
1 204,05 € 7,35 € 0,00 € 0,00 € 6,00 € S/O

055 A
Demande 204 

Palans salles Plasma et Perpet M2
14 034,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,00 € S/O Vers. dir. 22/11/2018

56-A

56-B

A

A

Demande 207 

Bras motorisé M3 et M4
5 500,00 € 95,30 € 0,00 € 0,00 € 24,00 € S/O Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

057 B
Demande 206 

Ajout paillasse centrale labo M6 156
2 112,01 € 8,65 € 55,58 € 60,00 € 10,00 € 01/10/2018 Cpt modif 16/05/2019

58-A

58-B

A

A

Demande 184b 

Aménagements Salle convivialité N1 M1
21 188,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92,00 € S/O Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

59-A

59-B

A

A

Demande 213 

Vannes isolement gaz laboratoires M2
2 859,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13,00 € S/O Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

060 A Recalage calendrier - Tranches 5-6-7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 16/05/2019

061 A Report de réserves mineures en Tranche 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 10/12/2018

062 A
Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 

30/04/19
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 10/12/2018

063 A
Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 

31/01/19
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 10/12/2018

064 A

Report de réserves mineures en Tranche 8 avec MAD anticipée au 

12/07/19 et prolongation au 12/07/19 du report des réserves 

mineures identifiéees en FTM062 et non levées au 30/04

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 16/05/2019

065 A Report de réserves mineures en Tranche 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 16/05/2019

066 A
Equipements techniques identifiés en Tranche 8 avec MAD 

anticipée au 12/07/19
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € S/O S/O 16/05/2019

TOTAL 3 293 281,48 € 29 576,65 € 5 818,67 € 20 879,52 € 10 946,67 €

22/11/2018

16/05/2019

Vers. dir.

Vers. dir.

Vers. dir.

22/11/2018

16/05/2019

22/11/2018

16/05/2019

52-A

52-B

A

B

54-A

54-B

A

A

50-A

50-B

B

A
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